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ПРОЕКТ

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОАУ СОШ № 56 г. Кирова»
на 2011-2015 ГОДЫ

КИРОВ

2011 год
Пояснительная записка
Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности МОАУ СОШ № 56 г. Кирова  к переходу и реализации ФГОС НОО.
Задачи Проекта:

1. Создать нормативные правовые ресурсы для перехода на ФГОС 

2. Обеспечить подготовку педагогических кадров для введения ФГОС
3. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС
4. Создать материально-технические ресурсы для перехода на ФГОС 
5. Создать финансовые условия введения ФГОС

6. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС.  
Этапы реализации Проекта:

· подготовительный этап – 2010-2011 учебный год;

· практический этап – 2011 – 2014 годы;
· контрольно-оценочный этап – 2014 – 2015 учебный год.

Состав Проектной группы
	Пушкарева 

Елена Александровна
	- директор, руководитель Проекта

	Брендина
Наталья Владимировна
	- зам. директора по УВР

	Караваева
Людмила Витальевна
	- зав. кафедрой учителей начальных классов

	Преснецова 

Людмила Витальевна
	- учитель начальных классов

	Лузянина 

Елена Дмитриевна
	- член Наблюдательного совета


1. Обеспечение нормативно-правового сопровождения введения ФГОС»
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные
 за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	начало
	окончание
	
	

	1.1 Определение перечня задач, требующих правового регулирования в  связи с введением ФГОС
	май

 2011
	июнь

2011
	Директор ОУ

Зам. директора по УВР

Брендина Н.В.
	Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в  связи с введением ФГОС



	1.2  Разработка моделей документов, регламентирующих условия реализации ФГОС
	 август 2011
	январь

2014
	Директор ОУ

Зам. директора по УВР

Брендина Н.В.
	Регламент  о порядке внесения изменений в нормативные документы ОУ

Положение о стимулировании педагогической деятельности

Положение о Координационном Совете школы по введению ФГОС

	1.3  Разработка образовательной программы ОУ и соответствующих целевых подпрограмм:
-программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана;

-программ учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;

-программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;

-программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	август

2011
	июль 

2012
	Директор ОУ

Зам. директора по УВР

Брендина Н.В.

Учителя начальных классов
	Разработана образовательная программа ОУ и соответствующие целевые подпрограммы:
-программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; 

-рабочие программы учебных предметов  обязательной части учебного плана;

-программ учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;

-программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;

-программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

	1.4 Разработка документов, регламентирующих оценку достижения планируемых результатов обучения
	август

2011
	июль 

2014
	Зам. директора по УВР

Брендина Н.В.,

руководитель кафедры Караваева Л. В.,

члены Наблюдательного совета


	Положение об оценке УУД учащихся




2.  Кадровое обеспечение введения ФГОС
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	начало
	окончание
	
	

	2.1. Выявление степени профессиональной готовности педагогических работников школы к работе по ФГОС НОО
	Январь

2011 г.
	Май 

2014 г


	Директор ОУ,

Заместитель директора по УВР

Брендина Н.В.
	Банк данных (информация) об уровне готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО

	2.2. Формирование заказа на повышение квалификации педагогов, обеспечивающее их готовность к введению и реализации ФГОС НОО (вне ОУ)
	Январь

2011 г.
	Май 

2014 г


	Директор ОУ

Заместители директора 

Брендина Н.В.,

Перминова Н.С.
	План-график повышения квалификации педагогических работников по категориям и срокам обучения по вопросу ФГОС НОО

	2.3. Организация повышения квалификации педагогов, обеспечивающее их готовность к работе по реализации  ФГОС НОО (в ОУ)
	Январь

2011 г.
	Май 

2014 г


	Директор ОУ

Заместители директора 

Брендина Н.В.,
Перминова Н.С.
	Программа и действующая модель повышения квалификации в МОАУ СОШ № 56 г. Кирова

	2.4. Мониторинг  готовности педагогических кадров к введению ФГОС НОО
	Январь

2011 г.
	Май 

2014 г


	Заместитель директора
Брендина Н.В. 
	Положение о мониторинге (МОАУ СОШ № 56 г. Кирова)

Аналитическая справка

	2.5. Мотивация педагогических работников к повышению квалификации
	Январь

2011 г.
	Май 

2014 г


	Директор ОУ
	Положение о стимулировании педагогических работников, повышающих квалификацию по вопросу внедрения ФГОС НОО


3.  Научно-методическое сопровождение введение ФГОС НОО
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	начало
	окончание
	
	

	3.1. Организация корпоративного (внутришкольного) повышения квалификации педагогов
	Январь 2011 г.
	Декабрь 2015 г.
	Зам. директора

Брендина Н.В.
	Повышение профессиональной готовности кадров школы к введению и реализации ФГОС НОО

	3.2. Внесение изменений в деятельность методической службы школы
	Март 2011 г.
	Июнь 

2015 г.
	Директор школы,
Зам. директора

Перминова Н.С.
	Повышение эффективности методической работы

	3.3. Организация проектной деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО
	Январь 2011 г.
	Август 

2014 г
	Директор школы

Зам. директора

Брендина Н.В.
	Проект «Управление введением ФГОС НОО в МОАУ СОШ №56 г. Кирова» в рамках Проекта «Обновление содержания образования» в новой программе развития школы.

Инновационные проекты (по необходимости).

Основная общеобразовательная программа начального общего образования.

Модель организации внеурочной деятельности учащихся.

Вариативные программы организации внеурочной деятельности.

	3.4.  Изучение и обобщение опыта работы учителей, реализующих ФГОС НОО
	Сентябрь 2011 г.
	Декабрь 2015 г.
	Зам. директора

Брендина Н.В.
	Информационный банк школы


4.  Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	начало
	окончание
	
	

	4.1. Приведение территории образовательного учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами
	Май

2011

 
	Июнь

2014


	Директор ОУ

Зам. директора по АХЧ

Ракитова Е.М.
	Участок образовательного учреждения  имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности.

	4.2. Оснащение школьной библиотеки необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС НОО
	Январь

2011


	Август

2014


	Директор ОУ

Зам. директора по АХЧ

Ракитова Е.М.
	Школьная библиотека оснащена необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС НОО

	4.3. Приведение помещения для питания обучающихся в соответствие с требованиями СанПиН
	Январь

2011


	Август

2014


	Директор ОУ

Зам. директора по АХЧ

Ракитова Е.М.
	Школьная столовая обеспечивает возможность организации качественного горячего питания

	4.4. Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, естественно - научными исследованиями, иностранными языками в соответствие с требованиями Стандарта
	Январь

2011


	Август

2014


	Директор ОУ

Зам. директора по АХЧ

Ракитова Е.М.
	Помещения для занятий музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, естественно - научными исследованиями, иностранными языками оснащены в соответствии с требованиями Стандарта

	4.5. Приведение спортивных  залов и медицинского кабинета в соответствие с требованиями Стандарта
	Январь

2011


	Август

2014


	Директор ОУ

Зам. директора по АХЧ

Ракитова Е.М.
	Спортивные залы и медицинский кабинет приведены в соответствие с требованиями Стандарта

	4.6. Оснащение классов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей
	Январь

2011


	Август

2014


	Директор ОУ

Зам. директора по А ХЧ

Ракитова Е.М.
	Классы оснащены мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей


5. Создание финансовых условий для перехода на ФГОС НОО
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	начало
	окончание
	
	

	5.1. Составление сметы расходов в рамках выделенного финансирования
	Май

ежегодно
	Июнь

ежегодно
	Директор ОУ,

Главный бухгалтер

Ярославцева И.А.
	Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и учебные пособия

	5.2. Определение объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся
	Май

ежегодно
	Июнь

ежегодно
	Директор ОУ,

Главный бухгалтер
	Введена система почасовой оплаты за реализацию часов внеурочной деятельности

	5.3. Приведение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ
	Май

ежегодно
	Август

ежегодно
	Директор ОУ,

Главный бухгалтер

Ярославцева И.А.
	Локальный акт о стимулировании труда учителей, внедряющих ФГОС

	5.4. Привлечение дополнительных финансовых средств (исходя из возможностей ОУ)
	Май

ежегодно
	Август

ежегодно
	Директор ОУ,

Главный бухгалтер

Ярославцева И.А.
	Положение о дополнительных платных образовательных услугах и др.


6. Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты

выполнения работ

	
	начало
	окончание
	
	

	6.1. Создание проектной группы образовательного учреждения по информационному сопровождению ФГОС
	август

2011
	
	Директор ОУ,

Заместитель директора по УВР

Брендина Н.В.
	Определение функционала членов проектной группы. 

План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация

	6.2. Создание и размещение информации на:

школьном сайте;

печатных изданиях ОУ
	август

2011
	сентябрь

2011
	Члены проектной группы
	Информирование населения о действующем  механизме доступа к информационным ресурсам



	6.3. Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение:

· конференций образовательного учреждения;

· общешкольные родительские собрания;

· публичный отчет директора школы;

· Попечительский совет и  наблюдательный совет и др.

мониторинг общественного мнения 
	сентябрь

2011
	2015
	Члены проектной группы
	Информация о проведении указанных мероприятий

	6.4. Система мер по предотвращению недостаточной информированности общественности о введении ФГОС и недопущение публикации недостоверной информации
	Ежегодно по мере необходимости
	Ежегодно по мере необходимости
	Руководитель  проектной группы Пушкарева Е.А.

	Корректировка плана

Внутренняя экспертиза информационных материалов, подлежащих публикации на сайте и в СМИ  


















































